



COMMISSARIO DELEGATO - PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018  
O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018



**Comune di  
VALLE DI CADORE**

Provincia di Belluno

Piazza 1° gennaio 1819 n. 1  
32040 Valle di Cadore  
tel. 0435 505411 fax 0435 519075  
e-mail: [segreteria@comune.valledicadore.bl.it](mailto:segreteria@comune.valledicadore.bl.it)  
pec: [comune.valledicadore.bl@pecveneto.it](mailto:comune.valledicadore.bl@pecveneto.it)

**n. 38/2019S del 05/12/2019**

**N. 7627 prot.**

**OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' DA REALIZZARSI LUNGO LA STRADA PER LA DIGA IN COMUNE DI VALLE DI CADORE, DANNEGGIATA A SEGUITO DELLA TEMPESTA VAIA 2018  
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA CON ASSESTAMENTO DEFINITIVO DEL QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016  
CUP: G67H19001220001 - CIG: 79141134A6**

**IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**

(Ordinanza n. 5 del 2 aprile 2019)

**PREMESSO**

- con propria determinazione n. 1/2019S del 16.05.2019 veniva approvato progetto redatto dall'Ing. Luca Luchetta relativo ai lavori di *ripristino della viabilità da realizzarsi lungo la strada per la diga in Comune di Valle di Cadore* per un importo complessivo di €. 250.000,00#, di cui €. 172.723,64# per lavori e €. 72.276,36#, per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con successiva determinazione n. 3/2019S del 04.06.2019, poi sostituita con provvedimento n. 26/2019S del 24.09.2019, i lavori in questione vennero aggiudicati ed affidati alla ditta DOLOMITI ROCCE 4.0 S.p.A. con sede legale a Bolzano (BZ) Piazza Walther Von Vogelweide n. 28, con un ribasso percentuale del 7,100% sull'importo posto a base di gara, corrispondente ad un importo contrattuale di €. 156.546,60 oltre a €. 4.212,77 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di €. 160.759,37 oltre IVA di legge ;
- che in data 13.08.2019 repertorio n. 1262 è stato stipulato il contratto d'appalto, registrato a Belluno in data 27.08.2019 al n. 4419 serie 1T;

**PRESO ATTO** che con relazione consegnata in data 27.11.2019 prot. 7370, in atti depositata, composta dai seguenti elaborati di perizia:

RELAZIONE DI PERIZIA

QUADRO COMPARATIVO DI CONFRONTO

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E ATTO DI SOTTOMISSIONE

il tecnico progettista ritiene che sia necessaria una perizia di variante suppletiva per fronteggiare nuove situazioni, imprevedibili a priori, consistenti sostanzialmente nella:

- demolizione, trasporto in discarica e smaltimento, di un batolo di fondazione di grosse dimensioni, continuazione della fondazione del muro esistente che impediva la corretta realizzazione del nuovo muro a monte;
- realizzazione di una canaletta di raccolta delle acque in prossimità del nuovo muro;

il tutto finalizzato al miglioramento delle opere e la loro funzionalità;

**CONSIDERATA** l'entità economica delle lavorazioni di cui trattasi ed in considerazione dell'uniformità con quelle previste nel contratto d'appalto, le modifiche apportate possono ritenersi non sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

**DATO ATTO** che

- è stato predisposto dal Direttore dei Lavori l'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento di n. 3 Nuovi Prezzi, per l'importo complessivo di € 11.943,37, al netto del medesimo ribasso applicato in sede di affidamento dei lavori principali pari al 7,629% elevando l'importo contrattuale da € 160.759,37 ad € 172.702,74 di cui € 168.489,97 per lavori ed € 4.212,77 per oneri della sicurezza, oltre Iva al 22%, con previsione di gg. 15 di proroga dei termini contrattuali;
- le suddette modifiche sono ammissibili e legittime in riferimento all'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto all'accertamento di cause, condizioni e presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia;
- il citato atto di sottomissione è stato sottoscritto in data 25.11.2019 dal Rappresentante legale della società affidataria dei lavori, DOLOMITI ROCCE 4.0 S.p.A. con sede legale a Bolzano (BZ) Piazza Walther Von Vogelweide n. 28, che si impegna ad eseguire i lavori suppletivi e le nuove categorie di lavoro contemplate, agli stessi patti e condizioni del contratto principale per un importo aggiuntivo, al netto del ribasso del 7,629% offerto in sede di gara, di € 11.943,37# oltre Iva al 22% pari ad € 2.627,54# per complessivi € 14.570,91# accettando il concordamento di n. 3 Nuovi Prezzi e la proroga di gg. 15 dei termini contrattuali;

**VERIFICATO** che tali variazioni non modificano in maniera sostanziale l'impostazione del progetto in questione e la sua generale funzionalità, inoltre non determinano alcun aumento dell'approvato costo progettuale in quanto i costi relativi a dette "variazioni/modificazioni" trovano adeguata copertura nelle "somme a disposizione" del progetto stesso;

**ATTESO** che detto intervento, che trova copertura economica nei fondi trasferita dalla Regione Veneto con ordinanza n. 5 del 2 aprile 2019, è iscritto al capitolo di spesa 2062/23 "ripristino viabilità lungo strada per la diga", intervento 01|05|2|202|01.3 del bilancio 2019;

**RITENUTO**, pertanto, provvedere in merito ad approvare la perizia suppletiva e di variante ed il quadro economico rideterminato, come di seguito riportato

|                                               |                                                 | PROGETTO              | Q.E.<br>Det. aggiudic. n. 3/2019S | perizia variante      |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| A.1                                           | Importo lavori                                  | €. 168.510,87#        | €. 156.546,60#                    | €. 168.489,97#        |
| A.2                                           | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   | €. 4.212,77#          | €. 4.212,77#                      | €. 4.212,77#          |
| <b>A</b>                                      | <b>Importo esecuzione lavorazioni</b>           | <b>€. 172.723,64#</b> | <b>€. 160.759,37#</b>             | <b>€. 172.702,74#</b> |
| B.1                                           | competenze RUP art. 113 D.Leg.vo 50/2016        | €. 3.454,47#          | €. 3.454,47#                      | €. 3.454,47#          |
| B.2                                           | oneri per accordo bonario                       | €. 5.055,33#          | €. 5.055,33#                      | €. 5.055,33#          |
| B.3                                           | Spese tecniche                                  | €. 22.000,00#         | €. 22.000,00#                     | €. 22.000,00#         |
| B.4                                           | Oneri previdenziali (4% spese tecniche)         | €. 880,00#            | €. 880,00#                        | €. 880,00#            |
| B.5                                           | IVA 22% su lavori a base d'asta e sicurezza     | €. 37.999,20#         | €. 35.367,06#                     | €. 37.994,60#         |
| B.6                                           | IVA 22% su spese tecniche e oneri previdenziali | €. 5.033,60#          | €. 5.033,60#                      | €. 5.033,60#          |
| B.7                                           | collaudi                                        | €. 1.500,00#          | €. 1.500,00#                      | €. 1.500,00#          |
| B.8                                           | espropri ed accordo bonario                     | €. 1.000,00#          | €. 1.000,00#                      | €. 1.000,00#          |
| B.9                                           | Imprevisti e arrotondamenti                     | €. 353,76#            | €. 14.650,20#                     | €. 380,30#            |
| <b>B</b>                                      | <b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>     | <b>€. 77.276,36#</b>  | <b>€. 89.240,63#</b>              | <b>€. 77.297,26#</b>  |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A) + B)</b> |                                                 | <b>€. 250.000,00#</b> | <b>€. 250.000,00#</b>             | <b>€. 250.000,00#</b> |

#### **RICHIAMATI**

- la delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;
- l'ordinanza del Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 in particolare l'art. 4 rubricato "deroghe";
- l'art. 4, comma 3, 4 e 5 della citata Ordinanza n. 558/2018, per la quale i soggetti attuatori possono procedere in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50
- l'ordinanza n. 5 del 2 aprile 2019 (ultima colonna allegato D) a firma del Commissario Delegato Dott. Luca Zaia mediante la quale il Sindaco di Valle di Cadore Avv. Marianna Hofer veniva nominata soggetto attuatore;

**ATTESO** che la situazione del post emergenza, per i caratteri di urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri in deroga alla vigente normativa;

**VISTO**, in particolare, l'art. 4 della predetta ordinanza che attribuisce ai soggetti attuatori le funzioni relative alla: progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi, liquidazione, pagamento e rendicontazione;

**RITENUTO** necessario avvalersi delle deroghe di cui all'art. 4 O.C.D.P.C. n. 558/2018, a talune disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016;

## DETERMINA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa,
  - la relazione tecnica di perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di ripristino della viabilità da realizzarsi lungo la strada per la diga in comune di Valle di Cadore, danneggiata a seguito della tempesta vaia 2018, redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Luca Giuseppe Luchetta domiciliato a Sedico (BL), Viale Dolomiti n. 5 - C.F. LCH LGS 63C18 A083 W - P.IVA 00786840256, che eleva l'importo contrattuale, nella misura di € 11.943,37#, da € 160.759,37# ad € 172.702,74# di cui € 168.489,97# per lavori ed € 4.212,77# per oneri della sicurezza, oltre Iva al 22%;
  - l'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento Nuovi Prezzi n. 1 di n. 3 nuovi prezzi, firmati dall'impresa affidataria, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento;
  - il seguente nuovo quadro economico a seguito dell'affidamento dei lavori suppletivi,

| QUADRO ECONOMICO PERIZIALE                    |                                                 |           |                    |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| A.1                                           | Importo lavori                                  | €.        | 168.489,97#        |
| A.2                                           | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   | €.        | 4.212,77#          |
| <b>A</b>                                      | <b>Importo esecuzione lavorazioni</b>           | <b>€.</b> | <b>172.702,74#</b> |
| B.1                                           | competenze RUP art. 113 D.Leg.vo 50/2016        | €.        | 3.454,47#          |
| B.2                                           | oneri per accordo bonario                       | €.        | 5.055,33#          |
| B.3                                           | Spese tecniche                                  | €.        | 22.000,00#         |
| B.4                                           | Oneri previdenziali (4% spese tecniche)         | €.        | 880,00#            |
| B.5                                           | IVA 22% su lavori a base d'asta e sicurezza     | €.        | 37.994,60#         |
| B.6                                           | IVA 22% su spese tecniche e oneri previdenziali | €.        | 5.033,60#          |
| B.7                                           | collaudi                                        | €.        | 1.500,00#          |
| B.8                                           | espropri ed accordo bonario                     | €.        | 1.000,00#          |
| B.9                                           | Imprevisti e arrotondamenti                     | €.        | 380,30#            |
| <b>B</b>                                      | <b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>     | <b>€.</b> | <b>77.297,26#</b>  |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A) + B)</b> |                                                 | <b>€.</b> | <b>250.000,00#</b> |

2. di confermare l'esecuzione dei lavori di perizia da parte della ditta DOLOMITI ROCCE 4.0 S.p.A. con sede legale a Bolzano (BZ) Piazza Walther Von Vogelweide n. 28 per il maggior importo per lavori di € 11.943,37# Iva esclusa e oneri per la sicurezza inclusi, alle condizioni e prezzi contenuti nei documenti allegati;
3. di dare atto che la maggiore spesa di perizia, come da schema sopraindicato, trova copertura finanziaria al cap. 2062/23 "ripristino viabilità lungo strada per la diga", intervento 01|05|2|202|01.3 del bilancio 2019 e che tale spesa è completamente coperta nelle somme accantonate nel quadro economico di progetto;
4. di comunicare, a cura del RUP, la presente determinazione al Commissario Delegato, Dott. Luca Zaia,

Il Soggetto Attuatore delegato  
Avv. Marianna Hofer

