



COMMISSARIO DELEGATO – PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018
O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018



Comune di
VALLE DI CADORE
Provincia di Belluno

Piazza 1° gennaio 1819 n. 1
32040 Valle di Cadore
tel. 0435 505411 fax 0435 519075
e-mail: segreteria@comune.valledicadore.bl.it
pec: comune.valledicadore.bl@pecveneto.it

n. 05/2020S del 05/05/2020

N. 2521 Prot.

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DELLA PERCORRIBILITA' DELLA STRADA SILVO-PASTORALE LAGO DI VALLE - CASERA DEL CONTE (DUBIEA) PER IL RECUPERO DEGLI SCHIANTI IN SEGUITO AGLI EVENTI CALAMITOSI DELL'AUTUNNO 2018-TEMPESTA VAIA
AUTORIZZAZIONE REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART.106 COMMA 2 E 149, COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016
CUP G67H19001210001

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Ordinanza n. 5 del 2 aprile 2019)

PREMESSO CHE

- con propria determinazione n. 11/2019S del 20.08.2019, prot. 5199, è stato approvato il progetto redatto dal Dott. Forestale Claudio Frescura, relativo ai "lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento della percorribilità della strada silvo-pastorale lago di Valle-casera del Conte (Dubiea) per il recupero degli schianti in seguito agli eventi calamitosi dell'autunno 2018-tempesta Vaia", per un importo complessivo di €. 550.000,00;
- che detto intervento viene finanziato con i fondi trasferiti dalla Regione Veneto con ordinanza n. 5 del 2 aprile 2019;
- che a seguito dello svolgimento della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett c-bis) del D.Lgs. 50/2016, con determinazione n. 28/2019S del 24.09.2019 i lavori venivano definitivamente aggiudicati alla ditta CADORE ASFALTI srl con sede a Perarolo di Cadore, località Ansogne – p.iva 00686360256, la quale ha offerto un ribasso percentuale del 22,334% sull'importo posto a base di gara, corrispondente ad un importo contrattuale di €. 313.531,44# oltre a €. 2.000,00# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di €. 315.531,44# oltre IVA di legge;
- che in data 24.09.2019 è stato stipulato il contratto d'appalto rep. 1264 del Segretario Comunale registrato a Belluno il 01.10.2019 al n. 5048,
- che in data 30.09.2019 è stata effettuata, ad opera del Direttore dei Lavori, la consegna dei lavori in oggetto all'Impresa CADORE ASFALTI srl con sede a Perarolo di Cadore, località Ansogne;
- che i lavori sono stati regolarmente iniziati;

VISTA la nota assunta al prot. 2353 in data 23.04.2020, con la quale il Direttore dei Lavori, dott. forestale Claudio Frescura, ha formulato richiesta di autorizzazione alla redazione di una perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, determinata per forza maggiore per il manifestarsi di cause geologiche, idriche o simili non prevedibili di cui all'art. 1664, c. 2, del Codice Civile;

ACCERTATO che la necessità di predisporre la perizia di variante si è manifestata a seguito degli eventi imprevisi e imprevedibili conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici avversi del novembre 2019 che hanno causato un inatteso e imprevisto scorrimento superficiale della porzione di detrito di versante boscato a monte della costruenda viabilità che hanno provocato il cedimento della banchina di sostegno a valle della strada medesima;

DATO ATTO che con nota prot. 153602 del 14.04.2020 il Soggetto Attuatore del Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018, ha autorizzato l'impiego delle somme a disposizione dell'amministrazione dell'intervento in parola per le finalità definite dall'OCDPC n. 558, nei limiti delle risorse assegnate con l'ordinanza commissariale n. 13/2009;

RITENUTO pertanto di autorizzare il direttore lavori alla redazione della perizia di variante, dando atto che tale perizia complessiva dell'opera impegnato originariamente per l'esecuzione dell'opera;

CONSIDERATO che la natura delle opere da realizzare richiede, oltre alle competenze del suddetto professionista, di avvalersi di un professionista con specifiche competenze nella progettazione e calcolo di strutture in cemento armato, analisi calcolo progetto e verifica strutture portanti per opere di ingegneria civile speciali e ordinarie;

DATO ATTO che l'intervento in questione rientra tra quelli di cui all'ordinanza del Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 e nell'elenco delle opere di cui all'ordinanza n. 5 del 2 aprile 2019 (ultima colonna allegato D) a firma del Commissario Delegato Dott. Luca Zaia mediante la quale il Sindaco di Valle di Cadore Avv. Marianna Hofer veniva nominata soggetto attuatore;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 3, 4 e 5 dell' O.C.D.P.C. n. 558/2018, i soggetti attuatori possono procedere in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

RITENUTO, quindi, per l'intervento in argomento di dover applicare le deroghe di seguito elencate:

- 1) all'art. 192 comma1) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, per l'adozione una determinazione a contrattare indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare e le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- 2) all'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento diretto dei lavori, servizi e forniture, nei limiti previsti dall'art 4 punto 3 dell'ordinanza 558/2018;
- 3) agli artt. 40 e 52 del D.Lgs. 50/2016, allo scopo di consentire l'utilizzo di comunicazioni differenti da quelli elettronici, ove ciò permetta di procedere con maggior celerità;

VISTO, in particolare, l'art. 4 della predetta ordinanza commissariale n. 5/2018, che attribuisce ai soggetti attuatori le funzioni relative alla: progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi, liquidazione, pagamento e rendicontazione;

ESAMINATA l'offerta presentata dall'Ing. Ludovico De Lotto domiciliato a Cortina d'Ampezzo (BL), Via Roma n. 59 - C.F. DLT LVC 74P18 A757 I - dello Studio di Ingegneria MTD Mazzoran – Tilocca – De Lotto (cod. fisc. e part. IVA 00869100255), con sede a Belluno, Piazza Castello n. 4, agli atti d'ufficio, pari a €. 4.900,00 (IVA e oneri previdenziali e contributivi esclusi) e comprensiva della progettazione, direzione lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione delle opere ingegneristiche relative alla perizia di variante sopra richiamata;

RITENUTA l' offerta economica equa e congrua rispetto alla particolarità e complessità degli incarichi attribuiti, anche in relazione a quanto previsto dalle vigenti tariffe professionali;

TUTTO ciò premesso;

DETERMINA

1. di autorizzare, il Direttore dei Lavori, dott. forestale Claudio Frescura, alla redazione di una perizia di variante;
2. di stabilire, che la Variante dovrà essere giustificata da una relazione, redatta ai sensi delle norme vigenti, che comprovi con appositi dati, la necessità di redigere la perizia suppletiva e di variante;
3. di conferire all'Ing. Ludovico De Lotto residente a San Vito di Cadore, Via S.Marco n. 80 - C.F. DLT LVC 74P18 A757 I - dello Studio di Ingegneria MTD Mazzoran – Tilocca – De Lotto (cod. fisc. e part. IVA 00869100255), con sede a Belluno, Piazza Castello n. 4, l'incarico professionale per l'elaborazione dei servizi tecnici legati alla progettazione, direzione lavori e contabilità delle opere ingegneristiche relative alla perizia di variante sopra richiamata, come da offerta agli atti, per un importo di €. 8.000,00, oltre agli oneri fiscali e previdenziali dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di regolare fattura, previo riscontro dell'espletamento dell'incarico medesimo
4. di dare atto che la presente determinazione graverà sui fondi trasferita dalla Regione Veneto con ordinanza n. 5 del 2 aprile 2019, da gestirsi con contabilità separata;
5. di imputare la spesa di €. 10.150,40# (oneri inclusi) al seguente al capitolo n. 2062/26 "manutenzione ed adeguamento percorribilità strada silvo-pastorale lago di Dubiea - recupero schianti eventi calamitosi", codice 01|05|2|202|01.3; –
6. di dare atto che alla presente spesa è stato assegnato il seguente codice identificativo gara n. CIG Z2D2CE06B9
7. di dare atto che la variante, pur comportando un aumento della spesa, non dovrà determinare l'incremento della spesa complessiva prevista nel quadro economico originario;
8. di dare atto che la spesa troverà copertura economica nei fondi trasferita dalla Regione Veneto con ordinanza n. 5 del 2 aprile 2019;
9. di dare atto che l'intera spesa di progetto trova copertura al Cap n. 2062/26 "manutenzione ed adeguamento percorribilità strada silvo-pastorale lago di Dubiea - recupero schianti eventi calamitosi", codice 01|05|2|202|01.3;

Il Soggetto Attuatore delegato
Avv. Marianna Hofer

