
Comune di VALLE DI CADORE

Provincia di BELLUNO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

IMPIANTI ELETTRICI

OGGETTO: Ristrutturazione dell’impianto di illuminazione pubblica del comune di Valle di

Cadore (BL).

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VALLE DI CADORE

P.zza 1 Gennaio 1819, 1

32040 VALLE DI CADORE (BL)

PROGETTO: Ing. Claudio Colombo

Via Talamini, 42

32040 VODO DI CADORE (BL)

Vodo di Cadore, 6 settembre 2019

Il Tecnico

ing. Claudio Colombo



ID Task Name Duration Start Finish

1 Scavi Valle Sud 4 d Tue 03/12/19 Fri 06/12/19

2 Scavi Valle Est 21 d Sat 07/12/19 Mon 30/12/19

3 Scavi Valle Ovest 12 d Tue 31/12/19 Mon 13/01/20

4 Scavi Vallesina 6 d Mon 13/01/20 Mon 20/01/20

5 Scavi Suppiane 2 d Mon 20/01/20 Wed 22/01/20

6 Scavi Venas 27 d Wed 22/01/20 Fri 21/02/20

7 Corpi illuminanti Valle Sud 8 d Mon 23/12/19 Tue 31/12/19

8 Corpi illuminanti Valle Est 21 d Tue 31/12/19 Thu 23/01/20

9 Corpi illuminanti Valle Ovest 10 d Fri 24/01/20 Tue 04/02/20

10 Corpi illuminanti Vallesina 12 d Tue 04/02/20 Mon 17/02/20

11 Corpi illuminanti Suppiane 8,25 d Tue 18/02/20 Wed 26/02/20

12 Corpi illuminanti Venas 26 d Thu 27/02/20 Thu 26/03/20

13 Quadro elettrico Valle Sud 8,5 d Fri 27/03/20 Sun 05/04/20

14 Quadro elettrico Valle Est 14,5 d Mon 06/04/20 Tue 21/04/20

15 Quadro elettrico Valle Ovest 10,5 d Wed 22/04/20 Sun 03/05/20

16 Quadro elettrico Vallesina 4 d Mon 04/05/20 Thu 07/05/20

17 Quadro elettrico Suppiane 3 d Fri 08/05/20 Mon 11/05/20

18 Quadro elettrico Venas 17 d Mon 11/05/20 Sat 30/05/20
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