



COMMISSARIO DELEGATO – PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018
O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018



Comune di
VALLE DI CADORE
Provincia di Belluno

Piazza 1° gennaio 1819 n. 1
32040 Valle di Cadore
tel. 0435 505411 fax 0435 519075
e-mail: segreteria@comune.valledicadore.bl.it
pec: comune.valledicadore.bl@pecveneto.it

N. 17/2020S del 29.09.2020

N. 5493 prot.

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DELLA PERCORRIBILITA' DELLA STRADA SILVO-PASTORALE LAGO DI VALLE - CASERA DEL CONTE (DUBIEA) PER IL RECUPERO DEGLI SCHIANTI IN SEGUITO AGLI EVENTI CALAMITOSI DELL'AUTUNNO 2018-TEMPESTA VAIA.

LIQUIDAZIONE 2° SAL DITTA CADORE ASFALTI SRL
CUP G67H19001210001 – CIG 801258959D

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
(Ordinanza n. 5 del 2 aprile 2019)

PREMESSO CHE

- con precedente propria determinazione n. 11/2019S del 20.08.2019 prot. 5199 veniva approvato progetto redatto dal Dott. Forestale Claudio Frescura, relativo ai "lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento della percorribilità della strada silvo-pastorale lago di Valle-casera del Conte (Dubiea) per il recupero degli schianti in seguito agli eventi calamitosi dell'autunno 2018-tempesta Vaia", per un importo complessivo di €. 550.000,00# di cui €. 405.692,02# per lavori e €. 144.307,98#, per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che detto intervento viene finanziato con i fondi trasferiti dalla Regione Veneto con ordinanza n. 5 del 2 aprile 2019;

DATO ATTO

- che a seguito dello svolgimento della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016, con determinazione del Soggetto Attuatore n. 28/2019S del 24.09.2019 i lavori venivano definitivamente aggiudicati alla ditta CADORE ASFALTI srl con sede a Perarolo di Cadore, località Ansogne – p.iva 00686360256, per l'importo contrattuale di €. 315.531,44# compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e in conseguenza del ribasso percentuale offerto del 22,334%;
- che in data 24.09.2019 è stato stipulato il contratto d'appalto rep. 1264 del Segretario Comunale registrato a Belluno il 01.10.2019 al n. 5048;

RICHIAMATA la propria determina n. 03/2020S del 09.04.2020 con la quale venivano approvati gli atti di contabilità e lo stato d'avanzamento dei lavori N° 1, a tutto l'11.03.2020 e liquidate le rispettive competenze alla ditta CADORE ASFALTI Srl per €. 80.642,00# (di cui €. 66.100,00# per lavori ed €. 14.542,00# per IVA al 22%);

VISTA la documentazione a firma del direttore dei lavori, Dott. Forestale Claudio Frescura e afferente al 2° Stato d'Avanzamento Lavori, a tutto il 29.07.2020 ed il relativo certificato di Pagamento n. 2 dell'ammontare di €. 139.200,00#, oltre a €. 30.624,00# per Iva 22% per un totale complessivo di €. 169.824,00#;

VISTA la fattura di N° 234 del 28.08.2020 assunta al protocollo comunale al n. 4805 in data 31.08.2020, emessa dalla ditta CADORE ASFALTI srl con sede a Perarolo di Cadore, località Ansogne – p.iva 00686360256 con riguardo al predetto 2° Stato d'Avanzamento dei Lavori e relativo Certificato di Pagamento per un totale di €. 169.824,00# (di cui €. 139.200,00# per lavori ed €. 30.624,00# per IVA al 22%);

RITENUTO di poter approvare lo Stato di Avanzamento n. 2 relativo ai lavori di cui all'oggetto, nonché il corrispondente certificato di pagamento;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta esecutrice delle opere tramite piattaforma dedicata (DURC online) – Numero Protocollo INAIL_22445667 valido sino al 14.10.2020;

VISTO il Decreto Legislativo 163/06;

VISTO il d.P.R. 207/2010;

RICHIAMATI

- la delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;
- l'ordinanza del Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 in particolare l'art. 4 rubricato "deroghe";
- l'art. 4, comma 3, 4 e 5 della citata Ordinanza n. 558/2018, per la quale i soggetti attuatori possono procedere in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50
- l'ordinanza n. 5 del 2 aprile 2019 (ultima colonna allegato D) a firma del Commissario Delegato Dott. Luca Zaia mediante la quale il Sindaco di Valle di Cadore Avv. Marianna Hofer veniva nominata soggetto attuatore;

VISTO, in particolare, l'art. 4 della predetta ordinanza che attribuisce ai soggetti attuatori le funzioni relative alla: progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi, liquidazione, pagamento e rendicontazione;

DETERMINA

1. di approvare gli atti di contabilità e lo stato d'avanzamento dei lavori N° 2, a tutto il 29.07.2020, redatti dal direttore dei lavori, Dott. Forestale Claudio Frescura, nonché il corrispondente certificato di Pagamento n. 2 dell'ammontare di €. 139.200,00#, oltre a €. 30.624,00# per Iva 22% per un totale complessivo di €. 169.824,00#
2. di liquidare la fattura N° 234 del 28.08.2020 assunta al protocollo comunale al n. 4805 in data 31.08.2020, emessa dalla ditta CADORE ASFALTI srl con sede a Perarolo di Cadore, località Ansogne – p.iva 00686360256 con riguardo al predetto 2° Stato d'Avanzamento dei Lavori e relativo Certificato di Pagamento per un totale di €. 169.824,00# (di cui €. 139.200,00# per lavori ed €. 30.624,00# per IVA al 22%) soggetta a scissione dei pagamenti ex art. 17-ter D.P.R., 633/1972;
3. di imputare la suddetta spesa al capitolo 2062/26 *"manutenzione ed adeguamento percorribilità strada silvo-pastorale lago di Dubiea - recupero schianti eventi calamitosi"*, codice 01|05|2|202|01.3;
4. di comunicare, a cura del RUP, la presente determinazione al Commissario Delegato, Dott. Luca Zaia,

Il Soggetto Attuatore delegato
Avv. Marianna Hofer

