



**Comune di
VALLE DI CADORE
Provincia di Belluno**

Piazza 1° gennaio 1819 n. 1
32040 Valle di Cadore
tel. 0435 505411 fax 0435 519075
e-mail: segreteria@comune.valledicadore.bl.it
pec: comune.valledicadore.bl@pecveneto.it

n. 6/2020S del 11.05.2020

N. 2637prot.

**OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO DANNEGGIATO A SEGUITO DELLA TEMPESTA VAIA 2018 E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA PISTA CICLOPEDONALE "LUNGA VIA DELLE DOLOMITI"
LIQUIDAZIONE SALDO DITTA ESECUTRICE
CUP G67H19001280001 CIG 804009611D**

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Ordinanza n. 5 del 2 aprile 2019)

PREMESSO CHE

- che con precedente propria determinazione n. 24/2019S del 20.09.2019 venivano affidati i lavori di *rifacimento del muro di sostegno danneggiato a seguito della tempesta Vaia 2018 e ripristino delle condizioni di sicurezza della pista ciclopedonale "Lunga Via delle Dolomiti"*, alla ditta BERNARDI GIANFRANCO con sede a Ponte nelle Alpi (BL), Via Piave n. 6 – p.iva 00816275250, per un importo complessivo di €. 76.000,00# oltre all'IVA, compresi i compensi professionali per l'attività tecnica connessi all'intervento quali la relazione geologica, progettazione, calcolo delle strutture, direzione lavori e relazione a strutture ultimate;
- che con propria determinazione n. 01/2020S del 07.02.2020 veniva liquidato l'acconto per le prestazioni relative ai lavori di somma urgenza per il rifacimento del muro di sostegno danneggiato a seguito della tempesta Vaia 2018 di €. 38.000,00# (iva esclusa), alla ditta in parola, giusta fattura n. 3 del 28.01.2020, assunta al protocollo comunale al n. 708 del 04.02.2020;
- che detto intervento viene finanziato con i fondi trasferiti dalla Regione Veneto con ordinanza n. 5 del 2 aprile 2019;

VISTA la fattura elettronica N° 17 del 26.03.2020 trasmissione nr. AYS3, assunta al protocollo comunale al n. 1855 in data 26.03.2020, emessa dalla ditta BERNARDI GIANFRANCO, relativa a saldo delle prestazioni eseguite, per un importo pari a €. 46.360,00# (di cui €. 38.000,00# per lavorazioni);

VISTA la documentazione a firma dell'ing. Beniamino Olivier con studio tecnico in Ponte nelle Alpi (BL) afferente agli elaborati di progetto e relativo certificato di regolare esecuzione strutturale, depositati agli atti;

VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online) - Numero Protocollo INAIL_21610679 del 07.05.2020 con scadenza validità 04.09.2020;

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016;

VISTO il D.P.R. 207/2010;

RICHIAMATI

- la delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;
- l'ordinanza del Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 in particolare l'art. 4 rubricato "deroghe";
- l'art. 4, comma 3, 4 e 5 della citata Ordinanza n. 558/2018, per la quale i soggetti attuatori possono procedere in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
- l'ordinanza n. 5 del 2 aprile 2019 (ultima colonna allegato D) a firma del Commissario Delegato Dott. Luca Zaia mediante la quale il Sindaco di Valle di Cadore Avv. Marianna Hofer veniva nominata soggetto attuatore;

VISTO, in particolare, l'art. 4 della predetta ordinanza che attribuisce ai soggetti attuatori le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi, liquidazione, pagamento e rendicontazione;

DETERMINA

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in premessa, redatti dall'ing. Beniamino Olivier con studio tecnico in Ponte nelle Alpi (BL) D.L., e l'importo finale dell'intervento in oggetto in complessivi €. 76.000,00# oltre all'IVA, comprensivi sia della parte relativa all'esecuzione delle opere sia dei compensi professionali per l'attività tecnica connessi all'intervento ;
2. di liquidare alla ditta BERNARDI GIANFRANCO con sede a Ponte nelle Alpi (BL), Via Piave n. 6 – p.iva 00816275250, la fattura elettronica n. 17 del 26.03.2020 trasmissione nr. AYS3, assunta al protocollo comunale al n. 1855 in data 26.03.2020, quale saldo delle prestazioni relative ai lavori di somma urgenza per il rifacimento del muro di sostegno danneggiato a seguito della tempesta Vaia 2018 e ripristino delle condizioni di sicurezza della pista ciclopedonale "Lunga Via delle Dolomiti", per un importo pari a €. 46,360,00# (€38.000,00# per lavorazioni ed €. 8.360,00# per Iva 22%);
3. di imputare la suddetta spesa al capitolo n. 2174/5 "*messa in sicurezza pista ciclopedonale Lunga Via delle Dolomiti – muro danneggiato da tempesta Vaia 2018*" - Cod. 08|01|2|205|06|2| del Bilancio 2020;
4. di comunicare, a cura del RUP, la presente determinazione al Commissario Delegato, Dott. Luca Zaia,



Il Soggetto Attuatore delegato
Avv. Marianna Hofer